


УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № «Шовда»
п. Долгинский Грозненского
муниципального района»

С.М. Успаева
08.09.2014г.

ПЛАН-ГРАФИК
(ДОРОЖНАЯ КАРТА)

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МБДОУ «Детский сад «Шовда» п. Долгинский
Грозненского муниципального района»
НА 2014 – 2017гг.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования	Октябрь 2014 г	Заведующий, Старший воспитатель	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	Октябрь 2014 г	Старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
3	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС	В течение 2014-17гг.	Заведующий, Старший воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки

4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Октябрь 2014 г	Заведующий, Старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС	Педагогический совет
5	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	Август 2015	Старший воспитатель Учителя начальных классов		План перехода
6	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО	До октября 2014г	Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План
7	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах	В течение 2014/2017 учебного года	Старший воспитатель	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФГОС дошкольного образования	Протоколы педагогических советов
8	Проведение инструктивно-методических совещаний, педагогов, обучающихся семинаров, по вопросам введения ФГОС	В течение 2017/2020 учебного года	Старший воспитатель	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
9	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов	Октябрь, декабрь 2016г.	Старший воспитатель	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
10	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях	В течение 2014-17гг.	Старший воспитатель	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней

	разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО				
11	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов	Август 2018 г	Старший воспитатель	Наличие программ	Протокол педсовета, приказ
12	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС	В течение 2015-16 учебного года	Старший воспитатель	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План консультаций для педагогов МБДОУ «Детский сад № 1 «Березка»с. Керла-Юрт Грозненского муниципального района»
13	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности МБДОУ	В течение 2015-16 учебного года	заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
14	Мониторинг подготовки к введению ФГОС дошкольного образования	август 2017г.	Старший воспитатель	Диагностические материалы	План контроля
15	Организация отчетности по подготовке к введению ФГОС	По срокам и процедуре, установленным управлением образования	Заведующий Зам.зав.по ВМР		Отчеты
2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО					
1	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО	Октябрь 2014 г, апрель 2017 г.	заведующий		Аналитическая информация
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС в 2014/2015 учебном году	По плану ПК	Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график

3	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»	август 2014г.	Старший воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
4	Организация участия педагогов в семинарах, конференциях по подготовке к введению ФГОС ДО	В течение 2015-16 учебного года	Старший воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы
5.	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	В течение 2015-16 учебного года	Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	Приказы, Протоколы заседания творческих групп
6	Отслеживание результатов внедрения ФГОС	В течение 2015-16 учебного года	Заведующая Старший воспитатель		Информационная справка
7	Формирование опыта педагогов	В течение 2015-16 учебного года	Старший воспитатель		Банк данных

3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО

1	Обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости МБДОУ учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	В течение 2015-16 учебного года	заведующая	Определение необходимых изменений в оснащённости МБДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам,	В течение 2015-16 учебного года	Заведующий хозяйством	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка

	нормам охраны труда работников образовательного учреждения.				
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	В течение 2015-16 учебного года	Старший воспитатель	Оснащенность ООП необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение 2015-16 учебного года	Старший воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МБДОУ
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение 2015-16 учебного года	Старший воспитатель	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МБДОУ

4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО

1	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФГОС ДО	Октябрь 2014 г. август 2017г.	Заведующая Старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности к переходу на ФГОС	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС дошкольного образования	В течение 2015-16 учебного года	Старший воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МБДОУ
3	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования	декабрь 2017г.	Администрация	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Размещение публичного отчета на сайте МБДОУ

4	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода МБДОУ «Детский сад «Шовда» п.Долинский Грозненского муниципального района» на новый ФГОС	В течение года	Администрация	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации